

Информация

о реализации муниципальных программ по капитальным ремонтам жилищного фонда на территории управляющей организации ООО "Жилкомсервис" на 2019 год

№ п/п	Виды работ с адресным перечнем МКД	Подрядная организация ведущая работы	Сроки выполнения по договору	
			Дата начала работ	Дата окончания работ
1	2		3	4
2	- сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда			
2.1	Талнахская д.33	ООО "ПромРесурсСервис"	06.03.2019	30.11.2019
2.2	Лауреатов д.35	ООО "ПромРесурсСервис"	06.03.2019	30.11.2019
2.3	Кирова д.25	ООО "Стройинвест плюс"	06.03.2019	30.11.2019
2.4	Озерная д.7	ООО "Строй-Холдинг"	06.03.2019	30.11.2019
2.5	Лауреатов д.43	ООО "Строй-Холдинг"	06.03.2019	30.11.2019
2.6	Ленинградская д.8 к.3	ООО "Строй-Холдинг"	06.03.2019	30.11.2019
2.7	Б.Хмельницкого д.19	ООО "Строй-Холдинг"	08.07.2018	-
3	- ремонт и окраска фасадов			
3.1	Б.Хмельницкого д.17	ООО "Маяк"	25.02.2019	01.10.2019
3.2	Б.Хмельницкого д.19	ООО "Маяк"	25.02.2019	01.10.2019
7	- ремонт мягкой кровли			
7.1	Лауреатов д.57а	ООО РСО "ТПСС"	12.03.2019	01.10.2019
7.2	Югославская д.38	ООО РСО "ТПСС"	25.02.2019	01.10.2019
8	- ремонт металлической кровли			
8.1	Б.Хмельницкого д.17	ООО РСО "ТПСС"	25.02.2019	01.10.2019
8.2	Кирова д.25	ООО РСО "ТПСС"	25.02.2019	01.10.2019
8.3	Кирова д.29	ООО РСО "ТПСС"	25.02.2019	01.10.2019
8.4	ул.Талнахская д.30	ООО РСО "ТПСС"	12.03.2019	01.10.2019